关于格尔木市郭勒木德镇2021年财政衔接推进乡村振兴项目进展情况

一、郭勒木德镇新华村村内道路建设项目

1.总投资：685万

2.建设地点：格尔木市郭勒木德镇新华村

3.建设内容：新华村村庄主干道两旁人行道方砖铺设3.1Km；硬化道路5Km ；安装电路灯100盏等。

4.项目进度：项目于2021年10月8日公开招标，中标单位为中诚投建工集团有限公司，中标价为637.874102万元，项目于2021年10月14日开工，目前已完成总量的30%。

5.产生效益：提升村内基础设施建设短板，改善人居环境，为村民出行提供便利，增强村民幸福感、安全感、获得感。
二、郭勒木德镇宝库村、小岛村道路提升工程

1.总投资：611万

2.建设地点：郭勒木德镇宝库村、小岛村

3.建设内容：宝库村人行道方砖铺设5.8Km，新建绿化隔离带5.9Km；小岛村主干道两旁人行道方砖铺设1.21Km ，道路两旁绿化带及绿化隔离栏1.52Km ，路灯200盏，水渠0.7Km，新建硬化路0.35Km：桥两座。 

4.项目进度：项目于2021年10月11日公开招标，中标单位为青海建屹建设工程有限公司，中标价为562.286347万元，项目于2021年10月16日开工，目前已完成总量的30%。

5.产生效益：提升村内基础设施建设短板，改善人居环境，为村民出行提供便利，增强村民幸福感、安全感、获得感。

三、郭勒木德镇中村污水处理站提升改造项目

1.总投资：460万

2.建设地点：郭勒木德镇中村
3.建设内容：提升改造原有污水处理站相关设备：利旧改造 调节池 、曝气池、二沉池、污泥脱水间、深度处理系统等相关配套设施；新增处理设备2台。

4.项目进度：项目于2021年10月14日公开招标，中标单位为青海蓝赫建设工程有限公司，中标价为406.2万元，项目于2021年10月20日开工，目前已完成总量的20%。

5.产生效益：有效处理中村机场路周围农户生活污水，改善群众人居环境，提升群众幸福感。
四、郭勒木德镇宝库村污水管网基础设施建设项目

1.总投资：642万

2.建设地点：郭勒木德镇宝库村
3.建设内容：铺设备污水管网5.9公里，新建粪池2座、检查井172座。

4.项目进度：项目于2021年10月8日公开招标，中标单位为青海山水建设工程有限公司，中标价为568.472106万元，项目于2021年10月15日开工，目前已完成总量的30%。

5.产生效益：补齐村内基础设施建设短板，改善人居环境，为村民提供便利，增强村民幸福感、安全感、获得感。
五、郭勒木德镇新华村产业提升渠道项目

1.总投资：271万元

2.建设地点：郭勒木德镇新华村

3.建设内容：（1）新建80cmx80cm矩形防渗钢筋混凝土渠0.8km，设置分水口20处，过水涵洞7个，设置闸门6个；（2）新建60cmx60cm现浇钢筋混凝土水渠2.33km，设置风水口120处，过水涵洞5个，设置闸门2个。

4.项目进度：项目于2021年10月19日进行招标，中标单位为青海守泽建设工程有限公司，中标价为250.37616万元，项目于2021年10月26日开工，目前已完成总量的30%。

5.产生效益：项目建成后，将会极大的节约水资源，扩大灌溉面积，增加农作物产量，减少水土流失，提高村民经济收入。
六、郭勒木德镇宝库村产业提升渠道项目

1.总投资：271万元

2.建设地点：郭勒木德镇宝库村

3.建设内容：新建50cmx50cm矩形防渗钢筋混凝土水渠5.36km，设置分水口163处。

4.项目进度：项目于2021年10月19日进行招标，中标单位为青海江豪建设集团有限公司，中标价为251.788555万元，项目于2021年10月26日开工，目前已完成总量的30%。

5.产生效益：项目建成后，将会极大的节约水资源，扩大灌溉面积，增加农作物产量，减少水土流失，提高村民经济收入。

七、郭勒木德镇新华村产业综合提升项目

1.总投资：856万元；

2.建设地点：格尔木市郭勒木德镇新华村；
3.建设内容：修建新华村硬化路3.5Km，配套路灯，厂区内地坪硬化，微型消防站一座。
4.项目进度：郭勒木德镇新华村产业综合提升项目（道路）于2021年10月12日公开招标，中标单位为陕西广汇建筑有限公司，中标价为409.007988万元，项目于2021年10月20日开工，目前已完成总量的15%。

5.产生效益：壮大村集体产业，提高村集体收益，进一步优化村级服务功能，增强政府公信力和满意度。
